
Effiziente  
Projektabwicklung  
mit LEAN.

pde Integrale Planung
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ALLES AUS EINER HAND

WAS UNS AUSZEICHNET

WIE WIR ARBEITEN

 Über die pde

Wir planen mit modernsten Methoden wie Building Information Modeling 
(BIM) und LEAN und schaffen so die Voraussetzungen für das Entstehen 
und Fortbestehen nachhaltiger Bauvorhaben. Durch die Einbettung in einen 
internationalen Baukonzern profitieren wir von einer mehr als 150-jährigen 
Bauexpertise. Dieses Know-how erlaubt uns, großartige Entwurfsideen mit 
einer marktkonformen Kalkulation und unserem integralen Planungsansatz 
umzusetzen – und zwar im Zeit- und Kostenbudget unserer Kund*innen.

— Langjährige Planungs- und Bauexpertise

— Flexibilität und schnelle Reaktionszeiten

— Marktkonforme Kalkulation schon während der Planung

— Fachübergreifende und ortsunabhängige Planung im BIM-Datenmodell

Wir planen, kalkulieren und koordinieren mit Leidenschaft und  
überzeugen mit Know-how sowie Nähe zu Auftraggeber*innen  
und Partner*innen. Wir wollen die Pioniere hinter Bauprojekten  
sein, die Generationen begeistern.

Richtungsweisend         Effizient   Kompetent

Peter Röllgen, BMW

Auch wenn LEAN zu unseren Vorgaben zählte,  
sind wir von der Umsetzung durch unseren Partner  
begeistert und fühlen uns bestätigt, mit der pde  
die richtige Wahl getroffen zu haben.
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Die Integrale Planung baut auf vier zentralen Säulen auf. Gekoppelt mit  
unserer langjährigen Erfahrung und unserer Bereitschaft, neue Technologien 
und Methoden frühzeitig in die Anwendung zu bringen, ergibt sich eine  
ressourcenschonende State-Of-The-Art Planung und Beratung.
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DIE VIER SÄULEN DER 
INTEGRALEN PLANUNG 

UNSERE LEISTUNGEN  
AUF EINEN BLICK
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 Unsere Leistungen

PLANUNG 
Das Fundament unserer Arbeit setzt sich aus einer schlanken Planung sowie 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit unserer eng verknüpften Teams zusammen. 
Wir übernehmen die Fachplanungen in den einzelnen Gewerken, optimieren 
bestehende Gebäudeplanungen oder verantworten die komplette Generalplanung. 
Ganz nach den Wünschen und Anforderungen unserer Kund*innen.

NACHHALTIGKEIT 
Wir möchten der Verantwortung gegenüber unserer Umwelt bestmöglich  
nachkommen. Daher setzen wir auf nachhaltige Gebäude, die über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg sämtliche ökonomischen, ökologischen sowie sozialen  
Anforderungen erfüllen. Wir beraten unsere Auftraggeber*innen hinsichtlich  
aller relevanten Gebäudezertifizierungen, optimieren Maßnahmen und planen 
ressourcenschonend mit Bedacht auf die CO₂-Bilanz.

BIM
Building Information Modeling ist ein optimierter digitaler Prozess für  
Bauprojekte ab Planungsbeginn. Dieser ermöglicht allen Beteiligten gemeinsam 
an einem intelligenten Gebäudedatenmodell zu arbeiten. Für eine reibungslose 
Projektkoordination wird BIM bei uns innerhalb der gesamten Planung sowie in  
der Bauausführung und für den Betrieb eingesetzt.

LEAN
Agile und schlanke Bauprojekte erfordern eine sorgfältige Planung und optimierte 
Prozesse. Von Beginn an setzen wir daher auf LEAN Management. Dadurch werden 
Prozesse von der Planung bis zur Ausführung verschlankt, die Wertschöpfung wird 
erhöht und eine transparente Kommunikation über alle Projektebenen ermöglicht. 
Arbeitsschritte werden bereits im Vorfeld eindeutig bestimmt und analysiert –  
das hilft uns, Projekte ressourcen- und zeitoptimiert zu gestalten.
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LEAN THINKING
KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG  
IM ZENTRUM VON LEAN

Kommunikation auf Augenhöhe sowie ein gemeinsames Verständnis  
des Bau- und Planungsablaufs durch Kollaboration und Transparenz:  
LEAN Management macht all das möglich. 

Das bedeutet, alle Prozesse – von der Planung bis zur Ausführung – werden deutlich 
verschlankt und die Wertschöpfung damit erhöht. Arbeitsschritte werden bereits im 
Vorfeld mit allen Projektbeteiligten gemeinsam erarbeitet und analysiert. 

Dadurch können unnötige Prozessschritte rasch aufgedeckt und in Zukunft optimiert 
oder gänzlich vermieden werden. Oberstes Ziel dabei ist es, Verschwendungen durch 
einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu vermeiden.

Verschwendungen eliminieren

Verschlankte Prozesse von der Planung bis zur Ausführung:  
LEAN Methoden erhöhen die Wertschöpfung, indem Sie  
Verschwendungen identifizieren und eliminieren.

Gemeinsam bauen

Ein Schwerpunkt von LEAN ist die Einbeziehung aller Teams, die  
an der Umsetzung beteiligt sind. Indem wir von Anfang an gemeinsam 
und regelmäßig mit Kund*innen, Partner*innen und Fachplaner*innen 
kommunizieren, werden Hürden bereits frühzeitig abgebaut.

Reduktion auf das Wesentliche

Arbeitsschritte werden im Vorfeld gemeinsam erarbeitet und analysiert, um sie 
anschließend ressourcen- und zeitoptimiert zu gestalten. Mittels Target Value 
Design arbeiten wir weitsichtig auf ein vorgegebenes (Kosten-)Ziel hin.

Der Einsatz der LEAN Methodik resultiert in besserer Qualität 
bei gesenkten Kosten sowie einer optimierten Bauzeit. 

IHRE VORTEILE  
DURCH LEAN

 LEAN

Machen Sie sich selbst ein Bild:  
QR-Code scannen und in die digitale Welt  
von LEAN eintauchen.

https://www.pde-porr.com/de/die-digitale-welt-von-lean
https://www.pde-porr.com/de/die-digitale-welt-von-lean
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LEAN DESIGN
DURCH ZUSAMMENARBEIT  
ZUR VERBESSERTEN PROJEKTPLANUNG
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 LEAN in der Planung

Unter LEAN Design verstehen wir ein agiles Projektabwicklungssystem,  
das eine aktive Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Planungs-
teams fördert. Darüber hinaus werden Prozesse sichtbar und transparent über  
das gesamte Projektteam. Neben den Planer*innen werden auch die ausführenden 
Gewerke – soweit diese feststehen – am Planungsprozess beteiligt.  
So werden Schnittstellen optimiert, Baustrategien abgestimmt und sämtliche 
zur Verfügung stehende Wissensquellen genutzt und die Zusammenarbeit aller 
Teams gefördert. Da alle Planer*innen und Entscheidungsträger*innen von Beginn 
an in den Prozess eingebunden sind, ergibt sich eine verbesserte und wesentlich 
schlankere Planung. 

LEAN Design Methoden können sowohl physisch als auch virtuell umgesetzt 
werden und ermöglichen je nach Projekt einen flexiblen Einsatz.

Für unsere Kund*innen bedeutet der Einsatz von LEAN 
Design in allen Leistungsphasen:

— Individuelle und änderungsflexible Planung

— Transparenz im gesamten Planungsprozess

— Laufende Erfolgsauswertung und Nachjustierung

— Zielkosten-Planung (Target Value Design)

— Kollaborative Arbeitsweise, analog oder digital

VORTEILE VON 
LEAN DESIGN
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SPREESPEICHER
TRADITION TRIFFT  
MODERNES DESIGN 

 
Die Architektur, der als Bürogebäude genutzten Neuen Spreespeicher in Berlin, erinnert an  
alte Speichergebäude. Für Planung, Bau und Betrieb kam allerdings modernste Technik zum  
Einsatz – von der 3D-Modellierung über Modellpräsentationen bis hin zur Nutzung der 3D-Daten 
für die Kontrolle der TGA-Gewerke. 

Bereits 2017 wurde die pde mit der Generalplanung beauftragt, zwei Jahre später mit dem  
Folgeauftrag der Mieterausbauplanung. Unser Nachhaltigkeitsteam schaffte es, das kreative 
Konzept der Innenarchitekt*innen mit den DGNB-Richtlinien in Einklang zu bringen und ein Gold- 
Zertifikat zu erreichen.
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Ansprechpartner LEAN Design: 
Thomas Baierl 
thomas.baierl@pde-porr.com 
+43 664 626 3126

MEHRWERTE VON LEAN DESIGN  
BEIM PROJEKT SPREESPEICHER 

— Verbesserte Kommunikation und Abstimmung  
 zwischen beteiligten Unternehmen und Planer*innen

— Hohe Transparenz in den Prozessen

— Bildung eines lösungsorientierten Teams

— Frühzeitiges Erkennen von Problemen  
 und Hindernissen

— Frühe Integration der Ausführenden in die Planung

— Optimierung der Ausbauzeit

https://www.pde-porr.com/de/projekte-der-pde-integrale-planung/spreespeicher
https://www.pde-porr.com/de/projekte-der-pde-integrale-planung/spreespeicher
https://www.pde-porr.com/de/projekte-der-pde-integrale-planung/spreespeicher
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 LEAN in der Ausführung

LEAN Construction steht für eine gemeinsam koordinierte Bauabwicklung, in der  
Abläufe effizient aufeinander abgestimmt werden. Ein Schwerpunkt bei unserer Arbeit  
auf der Baustelle liegt auf der Vermeidung und Eliminierung von Verschwendung während 
der Ausführung. Das schont vor allem bei gewerksintensiven oder komplexen Projekten 
Ressourcen und vermeidet Verzögerungen. Langfristig sorgen wir somit für bessere 
Resultate und mehr Zufriedenheit unter den Projektbeteiligten. 

INTENSIVE KOMMUNIKATION FÜR  
OPTIMALE AUSFÜHRUNGSERGEBNISSE
Durch die Anwendung von LEAN Methoden erreichen wir eine Steigerung der Effizienz 
sowie eine kontinuierliche Verbesserung durch Analysen und Evaluierung. In Summe 
können wir so die Bauzeit erheblich verkürzen und Kosten einsparen. Bei integrierten 
Projekten achten wir darauf, dass die Ansätze von LEAN Design nahtlos durch die  
Methoden von LEAN Construction weiterverfolgt werden, um somit eine ganzheitliche 
LEAN Projektabwicklung zu gewährleisten.  
Wichtige Entscheidungen für das Projekt werden frühzeitig getroffen und so starten wir 
bestens vorbereitet in die Ausführungsphase. Dabei steht eine intensive Kommunikation 
zwischen den Projektbeteiligten im Vordergrund.

— Stabile und sichere Projektabwicklung 
bis zur Übergabe und Inbetriebnahme

— Offenheit, Transparenz und Vertrauen im gesamten 
Bauteam bis zu den Nachunternehmer*innen

— Struktur und gemeinsame Baustrategie 
für ein kollektives Prozessverständnis

— Feinzyklische, gemeinsame Steuerung des Bauablaufs 
(agieren statt reagieren)

— Etablierung einer Kultur der Zusammenarbeit

— Höhere Qualität, weniger Nacharbeiten

MEHRWERTE 
DURCH LEAN 
CONSTRUCTION 
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LEAN CONSTRUCTION
KOMPLEXE PROJEKTE
EFFIZIENT ABGEWICKELT
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PRIZEOTEL WIEN-CITY

In Wien errichtete die PORR Bau GmbH, Niederlassung Hochbau Wien,  
bis Anfang 2022 ein Hotel der Kette „Prizeotel“. Dieses beinhaltet knapp 300 Zimmer  
und wurde in Stahlbeton-Massivbauweise angefertigt. 

AUSFÜHRUNG MIT LEAN CONSTRUCTION
Die LEAN Abteilung war von Beginn an mit der Implementierung des Last Planner®- 
Systems (LEAN Construction Methode) sowohl im Rohbau als auch im Ausbau am 
Projekt beteiligt. 

Folgende Mehrwerte ergeben sich dadurch  
für alle Projektbeteiligten:
 — Bessere gemeinsame Abstimmungen dank wöchentlicher Meetings 
 — Eine frühzeitige Problembeseitigung durch intensive Arbeitsvorbereitung 
  (Implementierungsphase) mit allen Beteiligten mit gezieltem  
  Ressourceneinsatz 
 — Intensive Steuerung des Bauablaufes ab Tag 1 
 — Positive Auswirkungen auf die Bauzeit und das Projektergebnis

Dieter Müller-Danecek, Vorarbeiter HKLS, Engie Energie GmbH

Der Vorteil einer LEAN Construction Baustelle  
liegt darin, dass alles geordnet abläuft. Es wird  
von Anfang an festgelegt, wer wo arbeitet.  
Auf einer herkömmlichen Baustelle hat man  
diese Ordnung nicht. 
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https://www.pde-porr.com/de/projekte-der-pde-integrale-planung/prizeotel-wien-city
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LEAN LOGISTICS 
BAUPROJEKTE EFFIZIENT  
UND KOSTENGÜNSTIG ABWICKELN

Mit LEAN Logistics zeigen wir große Einsparungspotenziale in der Abwicklung von  
Bauprojekten auf.  Weil baulogistische Tätigkeiten wie Transport, Lagerung, Auf- und  
Umräumungsarbeiten oft ein Drittel der Gesamtzeit der Ausbauarbeiten einnehmen, 
setzen wir auf effiziente Baulogistik. So können wir das vorhandene Potenzial unseres 
Personals effizient nutzen und unnötige Prozesse wie lange Suchzeiten in unstrukturier-
ten Lagerräumen und teure Transportwege vermeiden.

OPTIMIERTE PROZESSE FÜR IDEALE ERGEBNISSE
Die Baulogistik beinhaltet die Themengebiete Just-in-Time-, Beschaffungs-, Produktions-, 
Entsorgungs- und Informationslogistik. Diese werden für jedes Projekt spezifisch fest-
gelegt. In einem Baulogistikhandbuch werden alle Projektbeteiligten über die geltenden 
logistischen Rahmenbedingungen informiert, um Klarheit in alle Prozesse zu bringen  
und diese auf der Baustelle optimal umzusetzen. Teil des Baulogistikhandbuchs sind  
beispielsweise Informationen über Anlieferungsprozesse, effiziente Materiallagerung 
sowie über die ausgewählte Entsorgungssystematik. Dadurch werden Durchlaufzeiten 
verkürzt, der Wertschöpfungsanteil erhöht und das Bauprojekt kann zeit- und kosten-
günstig realisiert werden.

 LEAN in der Abwicklung
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— Regelwerk in Form eines Baulogistikhandbuchs

— Miteinbeziehung aller Projektbeteiligten

— Projektspezifische Anpassungen

— Vermeidung unnötiger & teurer Arbeitsprozesse

— Zeit- & Kostenersparnisse dank genauer Logistikplanung

VORTEILE  
VON LEAN  
LOGISTICS

Ansprechpartner für LEAN Construction 
und LEAN Logistics:

 Dominik Steinhauser 
dominik.steinhauser@pde-porr.com  
+43 664 626 1363

MIT LEAN VERSCHWENDUNGEN AUFDECKEN
 

Dank LEAN Management können Verschwendungen von  
Ressourcen ganz einfach aufgedeckt und eliminiert werden.  
Gemeinsam analysieren wir Ihre Prozesse und vermeiden  
Verschwendungen besonders in diesen Bereichen: 

TRANSPORT

NACHARBEIT 
UND FEHLER

INEFFIZIENTE 
ARBEITSPROZESSE

WEGE- UND  
SUCHZEITEN

ÜBERPRODUKTION

WARTEZEIT 

BESTÄNDE UND 
FLÄCHEN

UNGENUTZTES  
MITARBEITER*INNEN-
POTENZIAL

Erfahren Sie mehr zu  
den Verschwendungsarten.

https://www.pde-porr.com/de/lean-broschuere-verschwendungsarten
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PROJEKTUMSETZUNG MIT LEAN 
EIN VIELSEITIGER METHODENMIX 

 LEAN Methoden

Ob in der Planung oder Ausführung – wir setzen alle unsere Projekte standardmäßig 
mit LEAN Methoden auf. Die kollaborative Arbeitsweise aller Projektbeteiligten pas-
siert im sogenannten „Big Room“, einem physischen oder digitalen Raum. In diesem 
setzen wir im weiteren Verlauf auf einen Methodenmix, der an die Bedürfnisse des 
Projektteams angepasst wird. Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass sich das Last Plan-
ner® System mit einer übersichtlichen Wochenvorschau für geradezu jedes Projekt 
bestens eignet. Dazu wird ein detaillierter Projektrealisierungsplan mit Zwischenzielen 
erstellt, welcher den Workflow beschleunigt. Aber auch agile Methoden in Anlehnung 
an Scrum und KANBAN verwenden wir z.B. in frühen Leistungsphasen der Planung.

DURCH EINBINDUNG ALLER PROJEKTBETEILIGTEN ZUM ZIEL
Der kollaborative Charakter des Last Planner® Systems ermutigt den Austausch 
zwischen allen beteiligten Personen und Gewerken. Dadurch wird ein gemeinsames 
Verständnis für das Projekt und die laufenden Prozesse geschaffen. Indem Projekt-
beteiligte stärker in die Planung und Arbeitsvorbereitung eingebunden werden, 
lassen sich realistische Einschätzungen treffen. Ziel ist es, Fehlerquellen während 
aller Leistungsphasen zu minimieren und sich laufend anhand von den vorhandenen 
Projektkenngrößen zu verbessern. Im Team arbeiten sich die Projektbeteiligten von 
der Arbeitsvorbereitung des Gesamtprozesses hin zu einer tagesgenauen Steuerung. 
Dabei ist das oberste Ziel von LEAN stets: Kontinuierliche Verbesserung. 

Verständnis & Gesamtprozess

Entwicklung eines kollaborativen Produktionsplans  
im integrierten Projektteam

Meilenstein- & Phasenplan

Detaillierter Wochentaktplan mit Prozessphasen  
und Meilensteinen

Wochenplanung

Zuverlässige Angaben und Einhalten von Zusagen

Wochenvorschau

Gemeinsame Planung und Identifikation von  
Problemen und einhergehende Lösungsfindung

KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG
Wöchentlich messbare Key Performance Indicators als 
Grundlage für Abweichungsanalysen sowie Aktions- und 
Risikomanagement im Projekt
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BMW
MODERNES ARBEITEN IN 
SALZBURG & MÜNCHEN

Für unseren Partner BMW haben wir bereits mehrere 
Objekte in Österreich und Deutschland geplant. Im Oktober 
2018 übernahm die pde Integrale Planung die Planung für 
den Umbau und die Erweiterung des BMW Group Campus  
in Salzburg.  
Für den BMW-Standort in München Freimann sicherten wir 
uns den Planungsauftrag für den Neubau eines modernen 
Bürogebäudes. Im Partnering-Modell verankert und  
umgesetzt waren BIM und LEAN Methoden sowie die  
Planung nach dem BMW-Nachhaltigkeitsreferenzsystem. 

Worauf wir besonders stolz sind: die gute Zusammenarbeit 
und Kommunikation auf Augenhöhe mit der pde hat BMW 
überzeugt. Wir wurden mit der Ausführungsplanung für vier 
weitere Projekte am Gelände des BMW-Forschungs- und 
Innovationszentrum in München beauftragt.

 Unsere Projekte

ALEXANDER BERLIN‘S CAPITAL TOWER
EIN STADTPLANERISCHER LEUCHTTURM
Der ABC Tower wurde als höchster Wohnbau Berlins vom Architekturbüro 
Ortner & Ortner entworfen. Die pde verantwortete die Planung.  
Um die künstlerische Vision von Ortner & Ortner zu realisieren, nutzte  
die pde ab Leistungsphase 2 BIM und LEAN zur erfolgreichen Umsetzung. 

https://www.pde-porr.com/de/projekte-der-pde-integrale-planung/bmw-group-campus-salzburg
https://www.pde-porr.com/de/projekte-der-pde-integrale-planung/bmw-muenchen-freimann
https://www.pde-porr.com/de/projekte-der-pde-integrale-planung/alexander-berlins-capital-tower
https://www.pde-porr.com/de/projekte-der-pde-integrale-planung/alexander-berlins-capital-tower
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 Unsere Projekte

BAHNHOF MÜRZZUSCHLAG
IN EINER STUNDE VON MÜRZZUSCHLAG NACH WIEN

GRAZ REININGHAUS - Q6 NORD
NEUE WOHNANLAGEN  
IN DER STEIERMARK

Für die LEAN Abwicklung des Bauloses PMZ2, Bahnhof Mürzzuschlag wurde die 
pde beauftragt. Es handelt sich hier um den westlichsten und letzten Abschnitt  
des Semmering-Basistunnels. Dieser wurde mit LEAN Construction in offener  
Bauweise konstruiert und setzt sich im Wesentlichen aus dem Portal, der  
Unterwerfung, dem Betriebsgebäude und Stützkonstruktionen zusammen.  
Durch den Semmering-Tunnel wird die Strecke Mürzzuschlag-Wien um  
ein Drittel auf nur eine Stunde verkürzt.

In Graz Reininghaus realisierte die PORR Bau GmbH,  
Niederlassung Steiermark, 320 Wohnungen und 15  
Gewerbeflächen für die Grazer Wechselseitige Versicherung.

— Verantwortungsbewusstsein bei allen  
 Projektbeteiligten durch regelmäßige 
 Abstimmungen im Team

— Transparente Bauablauf-Darstellung  
 macht Auswirkungen von Abweichungen  
 greif- und steuerbar

— Gezielte Steuerung des Material- und  
 Geräteeinsatzes auf unterschiedlichen Baulosen 

— Transparentere Abrechnungsprozesse durch LV

— Effiziente Ressourcensteuerung über viele  
 Bauabschnitte hinweg

VORTEILE  
DURCH LEAN  

LEAN CONSTRUCTION ÜBERZEUGT
Seit März 2020 wendete die Baustelle LEAN Construction in 
der Ausbauphase an – mit allen ausführenden Gewerken. Für 
die Mannschaft der PORR Bau GmbH und für sämtliche Sub-
unternehmer*innen war LEAN zunächst komplettes Neuland, 
welchem mit anfänglicher Skepsis begegnet wurde. Schnell 
konnten aber alle an der Baustelle beteiligten Personen von den 
Vorteilen von LEAN Construction überzeugt werden. Dadurch 
entstand ein enormer Zeitmehrwert. Dieser erlaubte es, sich auf 
wesentliche Aufgaben zu konzentrieren.

Außerdem überzeugte LEAN durch eine einfache Koordination 
der Subunternehmer*innen, rechtzeitiges Eingreifen und Ent-
gegensteuern, zeitgerechtes Bestellen von Material und Einteilen 
des Personals. Dies sind nur einige der Faktoren, die zu einer 
schnellen und hohen Akzeptanz bei allen Beteiligten führten. 
Mittlerweile wünschen sich die Projektbeteiligten eine Beglei-
tung durch LEAN bei zukünftigen Projekten.
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EXPERTISE DURCH ERFAHRUNG

 Kompetenzfelder

Unabhängig davon, ob sich Ihre Idee noch in der  
Anfangsphase befindet, mitten in der Entwurfs-
planung steckt oder die Baugenehmigung bereits 
vorliegt – wir stehen Ihnen jederzeit bis zur erfolg-
reichen Inbetriebnahme zur Verfügung. 

Büro

Tunnelbau

Wohnbau

Öffentliche Hand

Hotel

Bahn- und Ingenieurbau: 

Linz

Salzburg

Premstätten

Düsseldorf

München

Dresden

Wien pde Integrale Planung GmbH 
Absberggasse 47 
1100 Wien, Österreich 
+43 50 626-0
office.at@pde-porr.com

Berlin pde Integrale Planung GmbH 
Valeska-Gert-Straße 1 
10243 Berlin, Deutschland 
+49 30 915 809 000
office.de@pde-porr.com

KONTAKTIEREN  
SIE UNS!

SO KOMMEN WIR 
INS GESPRÄCH
Sie wünschen sich ein effizient aufgesetztes Bauprojekt – und 
zwar von Anfang an? Sie suchen professionelle Beratung und 
kompetente Unterstützung? Oder benötigt Ihr Projekt eine neue 
Struktur, damit es im geplanten Budget und zeitgerecht fertig 
wird? Dann kontaktieren Sie uns gerne für ein persönliches 
Gespräch. Die pde ist Ihr verlässlicher Partner.

Gemeinsam 
Maßstäbe
setzen.

GRAZ REININGHAUS - Q6 NORD
NEUE WOHNANLAGEN 
IN DER STEIERMARK

lean@pde-porr.com



pde-porr.com

https://www.pde-porr.com/de

